

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

„Bělotín – oprava Lučické spojky“

1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE

1.1 Zadavatel

Název: Obec Bělotín
Sídlo: Bělotín 151, 753 64 Bělotín
IČ: 00301019
DIČ: CZ-00301019
Zástupce: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce

(dále jen „Zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petr Svoboda
Telefon: +420 581 612 100, +420 724 517 291
Fax: +420 581 612 100
E-mail: svoboda@belotin.cz

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zadavatel v souladu s § 6 Zákona Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku „**Bělotín – oprava Lučické spojky**“ (dále jen „Zakázka“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 Zákona, zadávanou mimo režim Zákona a v souladu s dokumentem Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017, č.j.: MMR – 39279/2016-52.

Zadávací podmínky jsou součástí výzvy a jsou uvedeny níže.

Výzva k podání nabídky se zadávacími podmínkami je zpřístupněna na internetové adrese elektronické úřední desky Zadavatele:

http://www.belotin.cz/dokumenty/uredni.phtml?id=106604&lng=0&menu=&id_obce=7995

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY A POPIS PROJEKTU

3.1 Předmět Zakázky

Předmětem Zakázky je výběr zhotovitele k zakázce na stavební práce v rámci projektu „Bělotín – oprava Lučické spojky“ (dále jen „**Projekt**“). Předpokládané přímé realizační náklady Projektu jsou totožné s předpokládanou hodnotou zakázky.

Předmětem plnění zakázky je realizace opravy komunikace „Lučická spojka“, spojující stavebně nesrostlé místní části Bělotín a Lučice v celkové ploše 8650 m².

Kód CPV: 45233142-6.

Podrobný popis Projektu je uveden v technické zprávě, která je Přílohou č. 1 Výzvy - Technická zpráva, situace širších vztahů a dokumentace skutečného stavu.

Předpokládaný harmonogram realizace Zakázky je stanoven od 06/2017 do 12/2017.

Předpokládaný harmonogram realizace Zakázky je závislý na poskytnutí finančních prostředků z dotace a na harmonogramu realizace stavebních prací Projektu.

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 928 tis. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“).

Tato zakázka vzhledem k PHVZ není zadávána v režimu zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Účastník zadávacího řízení (dále jen „Účastník“) prokáže kvalifikační způsobilost předložením následujících dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění,
- čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
- doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v kopii:
 - o **dopravní stavby**
u každého osvědčení o autorizaci Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o pracovněprávním vztahu autorizované osoby a dodavatele
- seznam významných staveb provedených v posledních 5 letech, o tom že realizoval min. 3 zakázky obdobného charakteru jako předmět Zakázky (tj. oprava nebo stavba komunikace). Dodavatel splňuje technickou způsobilost, pokud v seznamu významných staveb provedených v posledních 5 letech uvede, že poskytoval stavby obdobného charakteru jako předmět Zakázky min. pro 3 dokončené stavby, jejichž předmětem byla oprava nebo stavba komunikace v rozsahu stavby min. 1 mil. Kč bez DPH za stavbu.
- Dodavatel splňuje technickou způsobilost, pokud v seznamu významných staveb provedených v posledních 5 letech uvede, že realizoval stavby obdobného charakteru jako předmět Zakázky min. pro 2 dokončené stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce a oprava komunikace ve finančním objemu min. 1 mil. Kč bez DPH za každou významnou zakázku,
 - o přílohou tohoto seznamu musí být:
 - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu výše od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
- **seznam členů realizačního týmu**, jehož přílohou bude **osvědčení o vzdělání** a odborné kvalifikaci Účastníka nebo vedoucích zaměstnanců Účastníka nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování staveb (v prosté kopii) vč. uvedení pracovněprávního vztahu osob k Účastníkovi formou **čestného prohlášení** a kteří splňují následující:

- **Vedoucí týmu:** vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 5 let praxe, je odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a má zkušenosti s provedením min pro 3 staveb, jejichž předmětem byla oprava nebo stavba komunikace v rozsahu stavby min. 1 mil. Kč bez DPH za stavbu na pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího týmu;
- **specialista dopravních staveb:** vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 3 roky praxe u zakázek odborného charakteru, odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v oboru dopravní stavby.

Účastník prokáže splnění technické způsobilosti předložením **profesních životopisů** s podpisem osoby prokazující danou způsobilost a čestným prohlášením o pravdivosti uvedených údajů.

Nesplnění způsobilosti v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti předložení dodatečných informací či dokladů ke splnění způsobilosti, bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Doklady prokazující způsobilost předkládá Účastník minimálně v kopii. Vítězný Účastník bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících způsobilost.

6 HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek proběhne na základě ekonomické výhodnosti nabídky.

Kritéria hodnocení jsou stanoveny:

Nabídková cena v Kč bez DPH	60 %
Doba realizace v kalendářních dnech	40 %

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria hodnocení. Pro číselně vyjádřitelná kritéria hodnocení, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria hodnocení, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Nabídkovou cenu specifikuje účastník oceněním položek do připraveného výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je Přílohou č. 4 Výzvy.

Toto hodnocení se použije pro obě uvedená kritéria.

Jednotlivým kritériím hodnocení jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

Pro uvedení hodnot, které jsou předmětem hodnocení nabídky, použije Účastník Přílohu č. 2 – Krycí list nabídky (vzor).

7 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

7.1 Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou vyspecifikovány v Příloze č. 2 Výzvy – Smlouva o dílo (závazný návrh). Účastník je oprávněn do návrhu smlouvy doplnit nabídkovou cenu a své identifikační údaje.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky Účastníka, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

7.2 Další podmínky zadavatele

Každý dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení staveb zůstává nezměněna.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- nepodepsat smlouvu s Účastníkem v případě neobdržení dotace na Projekt,
- zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů,
- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z Účastníků,
- dodatečně upřesnit, doplnit, změnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek přiměřeně prodloužena, změna podmínek bude zveřejněna a dále bude oznámena všem známým dodavatelům,
- prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů,
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit skutečnosti deklarované Účastníkem v nabídce u třetích osob,
- neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit Účastníka, jehož nabídka se umístila druhá v pořadí, v případě, že vítězný Účastník v požadované lhůtě nepředloží originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících způsobilost nebo neposkytne zadavateli součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Obdobně zadavatel postupuje u druhého Účastníka,
- neposkytovat náhradu nákladů, které Účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení,
- nevracet Účastníkům nabídky.

7.3 Poskytování dodatečných informací

Účastník je oprávněn požadovat písemně po Zadavateli prostřednictvím Kontaktní osoby dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel prostřednictvím Kontaktní osoby poskytne Účastníkovi dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel prostřednictvím Kontaktní osoby nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle Zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň uveřejní dodatečné informace na elektronické úřední desce Zadavatele.

8 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou Účastníci svými nabídkami vázáni. Délku zadávací lhůty stanovil Zadavatel na **40 dní**.

9 FORMA A OBSAH NABÍDKY

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka Účastníka, jejíž součástí je návrh smlouvy, doklady ke splnění způsobilosti Účastníka a jiné doklady a údaje vyžadované touto výzvou.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje Účastníka.

Nabídka a ostatní písemnosti, včetně veškerých ostatních údajů a podkladů budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vylučuje variantní zpracování nabídky.

Nabídka bude podána v jednom originále. Součástí nabídky Účastníka musí být i CD s vlastní nabídkou, dále s navrhovanou Smlouvou o dílo v elektronické podobě v neuzavřeném pro úpravy formátu *.doc (Microsoft Word) a dále ostatní dokumenty, které jsou součástí nabídky, které mohou být ve formátu *.pdf.

V případě rozporu mezi údaji v elektronické podobě a údaji obsaženými v písemné podobě nabídky Účastníka v tištěné formě se za rozhodující považuje tištěná forma.

Nabídka bude podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za Účastníka jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování Účastníka uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní Účastník zapsán, popřípadě bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za Účastníka jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování Účastníka uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní Účastník zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky Účastníka.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list (viz Příloha č. 2 Výzvy), který bude obsahovat název, identifikační údaje Účastníka, nabídkovou cenu v Kč v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu celkem, podpis osoby oprávněné za Účastníka jednat.
- Doklady, jimiž Účastník prokazuje splnění způsobilosti.
- Smlouva o dílo (viz Návrh Příloha č. 3 Výzvy) doplněná a podepsaná osobou oprávněnou jednat za Účastníka.
- Přílohy smlouvy
 - Seznam poddodavatelů.
 - Harmonogram realizace stavebních prací dle předložené nabídky při hodnocení nabídky.
 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky. (viz Příloha č. 4 Výzvy).

10 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou odevzdány do 22.05.2017 do 10:00 hodin do sídla Zadavatele.

Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem **NEOTEVÍRAT! VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Bělotín – oprava Lučické spojky“**. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřeny razítkem a podpisem odpovědného zástupce Účastníka.

11 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami je veřejné. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.05.2017 od 10:05 na adrese sídla Zadavatele.

12 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této výzvy jsou:

Příloha č. 1: Technická zpráva, situace širších vztahů a dokumentace skutečného stavu

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

Příloha č. 3: Smlouva o dílo (závazný návrh)

Příloha č. 4: Soupis prací s výkazem výměr k ocenění (*.xls)

V Bělotíně, dne 20.4.2017

.....
Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Bělotín

„Bělotín kanalizace a ČOV, zhotovitel”
Obec Bělotín

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku
„Bělotín kanalizace a ČOV, zhotovitel”

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	
Kontaktní adresa (pro korespondenci v rámci zadávacího řízení) (celá adresa včetně PSČ)	
ID datové schránky	
Právní forma	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Statutární zástupce	
Kontaktní osoba	
	Tel.:
	E-mail:
	Fax:
Nabídková cena vč. propagace v Kč bez DPH	
Doba realizace - min. 365 max. 730 kalendářních dní	

V dne

.....
Jméno, příjmení, funkce
Razítko a podpis uchazeče

„Běloutín – oprava Lučické spojky“

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Jméno: Obec Běloutín
sídlo: Běloutín 151, 753 64 Běloutín
zastoupený: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce
IČ: 00301019
DIČ: CZ-00301019
bankovní spojení: Česká národní banka
č.účtu: 94-37138331/0710
telefon/fax: 581 612 100
e-mail: belotin@belotin.cz

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: [doplní uchazeč]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném [doplní uchazeč] soudem, oddíl [doplní uchazeč],
vložka [doplní uchazeč]
sídlo: [doplní uchazeč]
statutární zástupce: [doplní uchazeč]
zmocněný zástupce: [doplní uchazeč] na základě plné moci ze dne [doplní uchazeč]
IČ: [doplní uchazeč]
DIČ: [doplní uchazeč]
bankovní spojení: [doplní uchazeč]
číslo účtu: [doplní uchazeč]
telefon: [doplní uchazeč]
fax: [doplní uchazeč]
e-mail: [doplní uchazeč]

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: [doplní uchazeč]

*dále jen **zhotovitel***

2 Předmět a rozsah díla

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:
- 2.2 „**Bělotín – oprava Lučické spojky**“ dle jednoduché dokumentace, která je přílohou Výzvy k podání soutěžní nabídky (obsahuje Technickou zprávu s popisem projektu, situaci širších vztahů a výkresovou dokumentaci skutečného provedení) a v rozsahu podaného soutěžního návrhu.
- 2.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a touto smlouvou předpokládané, zejména:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění náležitého oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem.....), dodržování platných předpisů;
 - d) provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa provádění nebudou využívány jako skládky materiálů. Prostor místa provádění nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;
 - e) umístění či přemístění a údržba dopravního značení po dobu výstavby souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikací a objízdných tras, zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic a cest ke spokojenosti vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů, vypracování a projednání se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení, je-li třeba;
 - f) vedení stavebních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
 - g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - h) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě.
 - j) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby a kontrolních dnech stavby apod.;
 - k) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zakres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
 - l) vypracování písemné zprávy o postupu prací v měsíčních intervalech a fotodokumentací dokumentující skutečný stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačenou prostavěností v daném měsíci;
 - m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí, apod.;
 - n) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutých termínech;

- o) součástí předmětu díla je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - p) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry;
 - q) součástí předmětu díla je i zajištění propagace projektu v souladu dle Grafického manuálu povinné publicity či směrnice pro příslušný dotační program, který mu předá objednatel.
- 2.4 Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty a přílohami, a to projektovou dokumentací, nabídkou vč. výkazu výměr v zadávacích podmínkách.
- 2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí staveniště ve dvou vyhotoveních.
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
 - e) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli **3x** v tištěné formě a v elektronické formě v PDF a v editovatelné podobě v AUTOCADu (soubory budou zpracovány s příponou: dwg)
- 2.6 V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.
- 2.7 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
- 2.8 Před započítáním stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem.
Podrobná pasportizace technického stavu se použije:
- jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu,
 - jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby
 - jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu,
 - jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich částí
- 2.9 Jakékoliv poškození soukromého majetku podléhá odpovědnosti zhotovitele.
- 2.10 Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
- 2.11 Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

3 Doba plnění

- 3.1 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 01.06.2017. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy nebo po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do [doplň uchazeč dle harmonogramu] kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, není objednatel povinen od zhotovitele kteroukoli část díla převzít, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

Nabídková cena vč. propagace v Kč bez DPH

Kč [doplň uchazeč]

DPH celkem: Kč [doplň uchazeč]

Celkem včetně DPH: Kč [doplň uchazeč]

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.
- 4.3 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením celého díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
- 4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu platnými daňovými předpisy.
- 4.5 Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
 - c) pokud vzniknou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 4.6 Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, • náklady na ochranu díla až do přejímky,

- náklady na zhotovení a demontáž zařízení stavenišť a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné,
 - náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.
- 4.7 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méně práce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace.
- 4.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.9 Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou považovány za dohodnuté, je objednatel povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 4.10. této smlouvy.
- 4.10 Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok realizace předmětu díla a budou poníženy o 20 %.
- Vynásobením těchto ponížených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně.
- 4.11 Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen dle bodu 4.10, lze použít po dohodě a odsouhlasení s objednatelem dohodnutých hodinových sazeb.

5 Platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.

- 5.2 Sjedená cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem ve čtyřech kopiích dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží zhotovitel. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení zkoušek a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem.
- 5.3 Objednatel uhradí faktury po odsouhlasení poskytovatelem dotace.
- 5.4 Sjedená cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem do 30 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a provedeno konečné vyúčtování.
- 5.5 Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) akceptační číslo projektu dle poskytovatele dotace,
 - c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - f) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - h) lhůta splatnosti faktury,
 - i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - j) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu
 - k) zprávy o postupu prací v měsíčních intervalech a fotodokumentací dokumentující stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačenou prostavěností v daném měsíci se zvláštním důrazem na zakrývané konstrukce,
 - l) označení skutečnosti, že se jedná o projekt z dotačního programu.
- 5.6 Splátnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.
- 5.7 Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 5.8 Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle.
- 5.9 Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

- 5.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.
- 5.11 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 3 let od uzavření dotačního programu podle čl. 141 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

6 Podmínky provádění díla

- 6.1 Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.
- 6.2 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:
- a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek,
 - b) hydrogeologických a klimatických podmínek,
 - c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad
 - d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,
 - e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na staveniště i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.
- 6.3 Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování řádného provozu zařízení souvisejícího s předmětem díla, jakož i právo nebo povinnost objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravou. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.
- 6.4 Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
- 6.5 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

- 6.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu Občanského zákoníku.
- 6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluvního díla.
- 6.8 Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.
- 6.9 Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- 6.10 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

7 Smluvní závazky objednatele

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy nebo podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
- 7.2 O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště na své vlastní náklady. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.
- 7.4 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací.

8 Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

- 8.1 Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

9 Smluvní závazky zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je řádně a dostatečně pojištěn pro případ vzniku škody.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na:
- pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobné vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců;

- stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodohospodářských zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v min. výši **celkové ceny díla dle bodu 4.1 Smlouvy** a zhotovitel musí mít stavebně montážní pojištění v min. výši **celkové ceny díla dle bodu 4.1 Smlouvy**.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost obou pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele.

- 9.3 Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, zpracovanou společností
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé).
- 9.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení poddodavatelů.
- 9.8 Objednatel si vyhrazuje právo vymezit část plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněná poddodavatelem. Jedná se o tyto práce: pokládání povrchu vozovky a následná kontrola prací. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.
- 9.9 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně neodsouhlasit některého ze subdodavatelů. Zhotovovat stavební práce nesmí neodsouhlasený subdodavatel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucího. Objednatel má právo vyžádat si předložení dokladů ověřujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověřené vedením stavby v době jejich nepřítomnosti.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,...atp.
- 9.12 Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

- 9.13 Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.
- 9.14 Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.
- 9.15 Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem nebo technickým dozorem objednatele, je-li ustanoven, a to pravidelně jeden krát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.19 Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.20 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.21 Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu. Za případnou škodu odpovídá zhotovitel v plné míře.
- 9.22 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.23 Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel má současně povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště i podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru zhotovitele a zástupce objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.24 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
- 9.25 Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.

- 9.26 Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 9.27 Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 9.28 Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat na stavbě, která je předmětem plnění této smlouvy, dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, technický dozor.
- 9.29 Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí pohledávky z této smlouvy vzniklé na třetí osobu, stejně tak ani nesjedná zápočet této pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel zajistí tuto povinnost i v jeho případných subdodavatelských smlouvách.
- 9.30 Kolaudační souhlas (je-li vyžadován)
- 9.31 Zhotovitel je povinen účastnit se na vyzvání závěrečné kontrolní prohlídky provedené místně příslušným úřadem. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

10 Komplexní vyzkoušení

- 10.1 Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.
- 10.2 Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.
- 10.3 Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.
- 10.4 O ukončení komplexního vyzkoušení sepíší smluvní strany této smlouvy protokol.
- 10.5 Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
- 10.6 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

11 Předání a převzetí předmětu díla

- 11.1 Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 11.2 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované společností: stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

- 11.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.5 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 11.6 Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 11.7 O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF a v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou zpracovány s příponou: .dwg)
 - b) změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDI.
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - d) doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících;
 - e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - f) zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - g) zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části;
 - h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - i) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - j) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - k) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - l) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.8 Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
- 11.9 Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. Do doby odstranění poslední vady či nedodělky uvedených v předávacím protokolu nezapočne běžet záruční lhůta za provedené dílo.
- 11.10 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící funkčnímu užívání, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 11.11 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla;
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech;
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny;
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a provozuschopné;
 - e) soupis příloh;

- f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.
- 11.12 K převzetí vyzve zhotovitel objednatel 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.
- 11.13 Místem předání díla je: obec Běloutín.
- 11.14 Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

12 Záruka za dílo

- 12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet prvním dnem následujícím po dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit: **60 měsíců**.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.
- 12.3 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**, jsou-li takové technologie předmětem díla.
- 12.4 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 12.5 Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
- 12.6 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad plnění zhotovitele do 2 kalendářních dnů od uplatnění požadavku a odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnou vadného dílu za nový bezvadný, nebo opravou. Vada se považuje za odstraněnou teprve poskytnutím plnohodnotného plnění dle této smlouvy tj. je odstraněna příčina vady a nikoli dočasně odstraněn projev vady.
- 12.7 V případě havárie je zhotovitel povinen dostavit se na místo do 5 hodin od chvíle nahlášení a začít s odstraňováním vady neprodleně.
- 12.8 Bude-li odstraňování vad neúspěšné nebo nebudou-li vady bez závažného důvodu odstraněny ve lhůtě stanovené objednatel, popř. na základě písemné dohody smluvních stran, uplatní objednatel své právo pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady a výlohy vzniklé objednateli v souvislosti s pověřením třetí osoby odstraněním vady, (vad).
Ujednání v tomto bodě se aplikuje i na vady, které se vyskytnou před převzetím stavby objednatel v průběhu provádění díla.
- 12.9 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže zhotovitel neodstranil vadu ve lhůtě podle bodu 12.6. tohoto článku.
- 12.10 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)
- 12.11 Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatel požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

- 12.12 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 12.13 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
- 12.14 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 12.15 Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy.
- 12.16 Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

13 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Vlastnictví přejde na objednatele po dokončení díla tj. dle čl. II bod 2.12. této smlouvy.
- 13.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 13.3 Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.
- 13.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.
- 13.5 Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

14 Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

- 14.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany tyto níže uvedené pokuty, jejichž sjednáním pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností a to vedle smluvní pokuty.
- 14.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla dle bodu 4.1 písm. a) Smlouvy** (v Kč bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným předáním smlouveného díla objednateli dle bodu 3.2 Smlouvy.
- 14.3 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý kalendářní den a případ prodlení za každou reklamovanou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době pokud je neodstraní ve lhůtě 14 dnů po oznámení o vadě,
 - ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3,
 - ve výši **50.000 Kč** bez DPH za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní závazky zhotovitele body 9.7. a 9.8,
 - ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každou vadu, u níž je zhotovitele s prodlením a za každý den prodlení,

- 14.4 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.
- 14.5 Za jakékoliv další porušení ustanovení definovaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ.
- 14.6 Výplatu peněžních prostředků může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 15.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel vstoupil do likvidace nebo bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. Pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního stavu dle této smlouvy na třetí osobu
 - zhotovitel nedodrží termíny dle odstavce 3.2. této smlouvy
 - zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele a článku XIV. Smluvní sankce a pokuty
- 15.3 Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.
- 15.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.
- 15.5 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení.

16 Ostatní ujednání

- 16.1 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
- 16.2 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
- 16.3 Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
- 16.4 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

16.5 Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce; [doplň Zadavatel před podpisem smlouvy]
- b) technických (TDI): [doplň Zadavatel před podpisem smlouvy]

Za zhotovitele ve věcech

- a) smluvních: [doplň uchazeč] [doplň uchazeč]
- b) technických: [doplň uchazeč] [doplň uchazeč]
- c) stavbyvedoucí: [doplň uchazeč] [doplň uchazeč]

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7 Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.8 Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Běloutín ze dne2017, čl.

V Běloutíně dne.....2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Harmonogram realizace stavebních prací dle předložené nabídky při hodnocení nabídky.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikace Běloutín - Lučice, Lučická spojka	JKSO	
Název objektu	KOMUNIKACE	EČO	
Název části		Místo	Lučice, Běloutín
Objednatel	Obec Běloutín, 753 64 Běloutín 151	IČ	00301019
Projektant		DIČ	CZ-00301019
Zhotovitel	Bude určen výběrovým řízením		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	15.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení stavenišť	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	0,00	
Razítko				24	15 % 0,00 DPH	0,00	
Objednatel				25	21 % 0,00 DPH	0,00	
Datum a podpis				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00	
Razítko				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele	0,00	
Datum a podpis				28	Klouzavá doložka	0,00	
Razítko				29	Zvýhodnění + -	0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace Běloutín - Lučice, Lučická spojka
Objekt: KOMUNIKACE
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Běloutín, 753 64 Běloutín 151
Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením
Datum: 15.12.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace Běloutín - Lučice, Lučická spojka

Objekt: KOMUNIKACE

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Běloutín, 753 64 Běloutín 151

Zhotovitel: Bude určen výběrovým řízením

Datum: 15.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	221	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	187,000		0,00	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				0,00	
2	K	221	565236121	ACP 22 S tl. 5o mm 5o / 7o - ČSN EN 131o8-1 / OKH I tl. 5o mm	m2	187,000		0,00	21,0
3	K	221	566201111	Úprava podkladu krytu s doplněním R-materiálem	m2	187,000		0,00	21,0
4	K	221	573231111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství o.5o kg / m2	m2	8 650,000		0,00	21,0
5	K	221	573311511	Čištění podkladu komunikace	m2	8 650,000		0,00	21,0
6	K	221	577134121	ACO 11 S tl. 4o mm 5o / 7o - ČSN EN 131o8-1 / ABS I tl. 4o mm /	m2	8 650,000		0,00	21,0
7	K	221	577135111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO	t	650,000		0,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
8	K	221	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů	m	1 857,000		0,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				0,00	
9	K	211	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	61,710		0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava místní komunikace Bělotín – Lučice, Lučická spojka

Prosinec 2016

1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava místní komunikace 1b Bělotín – Lučice, Lučická spojka

Místo stavby: Bělotín, Lučice

Okres: Přerov

Kraj: Olomoucký

Investor: Obec Bělotín, 753 64 Bělotín 151

Katastrální území: Bělotín, Lučice

2. Úvod

Místní komunikace v obci Bělotín, místní části Lučice je v současné době v havarijním stavu. Účelem stavby je oprava této místní komunikace ke zlepšení podmínek provozu pro občany po obci a k vyřešení odvodnění.

3. Popis technického řešení

Navržena je úprava stávající místní komunikace v havarijním stavu. Návrh je proveden v souladu s ČSN 73 6101 projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 projektování místních komunikací a TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací.

Stávající konstrukce místní komunikace je tvořena vrstvou penetračního makadamu o tloušťce cca 100 mm. Na mnoha místech jsou výtluky až 100 mm hluboké. Sklonové poměry nejsou vhodné pro provoz a odvodnění.

Na místní komunikaci bude v případě potřeby rozrušena stávající vrstva penetračního makadamu a vyrovnány výtluky asfaltobetonem ACO 11. V místech napojení komunikace bude odstraněn podklad v tloušťce cca 150 mm s následným doplněním R-materiálu se zakalením v tloušťce cca 50 mm a asfaltobetonem ACP 22 S v tl. 50 mm. Obrusná vrstva bude provedena položením asfaltobetonu ACO 11 + finišeřem v tloušťce 40 mm po zhutnění. Vyrovnání povrchu bude provedeno také z ACO 11, ještě před finální pokládkou obrusné vrstvy. Komunikace bude navržena s jednostranným příčným sklonem 2 % nebo se střechovitým sklonem 2 %. Krajnice bude očištěna od nánosů v celé délce opravovaného úseku.

4. Rozsah prací

Místní komunikace začíná napojením na 22c a končí napojením na silnici III/0481. Oprava místní komunikace bude provedena v délce 1 841 m a v šířce 3,80 m – 6,00 m. I s rozšířením u napojení na stávající komunikace a 3 výhyben jde o plochu 8 650,00 m². Úsek komunikace se bude opravovat v km 0,389 – 2,246.

5. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

5. a. Ochrana krajiny a přírody

Samotná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a vzdálenou zástavbu.

Negativní vliv stavby na životní prostředí lze hodnotit jako málo významný z následujících důvodů:

- stavba nezasahuje do žádného velkoplošného chráněného území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny
- produkce odpadů užíváním stavby nebude, výskyt nebezpečných odpadů se nepředpokládá.
- vzhledem ke skutečnosti, že posuzovanou stavbou nedojde k nárůstu hodnot hladin hluku, nejsou speciální protihluková opatření navrhována. Zvýšená hluchost během stavby bude způsobena standardní stavební mechanizací.
- stavba sama osobně nepředpokládá instalaci zdroje znečištění ovzduší.

5. b. Hluk

Nepředpokládá se zvýšení hladiny hluku z provozu vozidel. Stavbou nedojde k nárůstu hluku z dopravy.

5. c. Emise z dopravy

Komunikace je již v současné době využívána pro silniční dopravu. Po realizaci nedojde ke zvýšení intenzity provozu - nedojde ke zvýšení ani úrovně emisí z provozu.

5. d. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Extravilánové vody a dešťové vody z komunikace nejsou zdrojem odpadních a znečištěných vod. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií a vzhledem k charakteru činnosti a zajištění likvidace odpadů nehrozí.

5. e. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08.2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru.

Vzhledem k tomu, že opravou komunikace nedochází ke zhoršení stávajícího stavu ve venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, které mohou být škodlivé pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné.

Při realizaci opravy a provádění souvisejících činností s touto opravou je nezbytné prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující mechanismy a pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro odpovídající činnost.

-hluk a vibrace - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - nehrozí

-záření - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - nehrozí

-zápach - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení - nehrozí

-jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení- nehrozí

6. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

6. a. Požární bezpečnost

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. Komunikace bude po opravě splňovat požadavky pro pojezd požární techniky dle ČSN 73 0802 i z hlediska únosnosti.

6. b. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.

Při opravě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako finišerů, válců, těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude po silnicích s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i eliminovat hlučnost.

Vibrace: Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný.

6. c. Bezpečnost při užívání

Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky.

Bezpečnost provozu na komunikacích je dána všeobecným dodržováním Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

6. d. Ochrana proti hluku

Realizace stavby a její následné užívání bude mít nízký vliv na hluk ze silniční dopravy. Naopak zlepšením stavu vozovky dojde k snížení hladiny hluku ze silničního provozu. Nelze předpokládat zvýšenou intenzitu dopravy v souvislosti s uvedením do provozu řešeného úseku. Není uvažováno se speciálními protihlukovými opatřeními.

7. Závěr

V případě hloubkových vykopávek je nutné si před zahájením prací vyžádat vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí v zájmovém území a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Kvalitativní provedení prací bude odpovídat platným ČSN A ČSN EN příslušných oborů.

Datum: 12/2016

Seznam příloh:

Pasport místních komunikací
Mapa

Výkaz výměr


Oprava místní komunikace Bělotín - Lučice, Lučická spojka

Délka:	1 841,00 m
Šířka:	ø 4,50 m + 3 výhybny
Rozloha:	8 650,00 m ²

Vyrovnání povrchu dosavadních krytu asfaltovým betonem ACO	650 t
Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	8 650 m ²
Asfaltobeton ACO 11 S tl. 40 mm	8 650 m ²

Oprava místní komunikace 1b – Lučická spojka


k.ú. Běloutín, k.ú. Lučice na Moravě



C 1 – Situace širších vztahů

Oprava místní komunikace 1b **Lučická spojka**

k.ú. Běloutín, k.ú. Lučice na Moravě



C 2 – Katastrální situace

Pasport místních komunikací

Okres: Přerov
Obec: Běloutín
Místní část: Běloutín, Lučice
Výkaz pro místní komunikaci číslo:

1b

Název komunikace: Lučická spojka

Celková délka místní komunikace v km: 1,857

Inv.č. ST 1002	rok	2000		
Cena majetku		3 430 015,00 Kč		
	rok			
Opravy				

Poř. číslo	úsek komunikace [km] od - do		VÝKAZ VOZOVEK						poznámka
			Konstrukce	Délka [km]	šířka		Plocha [m²]	TDZ	
					Začátek	Konec			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,000	0,017	Živičná-netuhá	0,017	3,80	5,00	74,8	lehké zatížení	napojení na 22c
2	0,017	0,100	Živičná-netuhá	0,083	5,00	4,30	385,95	lehké zatížení	
3	0,017	0,163	Živičná-netuhá	0,063	6,00	4,50	330,75	lehké zatížení	
4	0,163	0,223	Živičná-netuhá	0,060	4,50	4,50	270	lehké zatížení	výhybna
5	0,223	0,409	Živičná-netuhá	0,186	4,50	5,50	930	lehké zatížení	
6	0,409	0,611	Živičná-netuhá	0,202	5,50	4,30	989,8	lehké zatížení	výhybna
7	0,611	0,791	Živičná-netuhá	0,180	4,30	4,50	792	lehké zatížení	
8	0,791	0,887	Živičná-netuhá	0,096	4,50	5,30	470,4	lehké zatížení	
9	0,887	0,997	Živičná-netuhá	0,110	5,30	4,00	511,5	lehké zatížení	
10	0,997	1,221	Živičná-netuhá	0,224	4,00	4,20	918,4	lehké zatížení	výhybna
11	1,221	1,321	Živičná-netuhá	0,100	4,20	4,30	425	lehké zatížení	
12	1,321	1,496	Živičná-netuhá	0,175	4,30	5,10	822,5	lehké zatížení	
13	1,496	1,580	Živičná-netuhá	0,084	5,10	5,00	424,2	lehké zatížení	
14	1,580	1,669	Živičná-netuhá	0,089	5,00	4,20	409,4	lehké zatížení	
15	1,669	1,845	Živičná-netuhá	0,176	4,20	4,70	783,2	lehké zatížení	
16	1,845	1,857	Živičná-netuhá	0,012	4,70	14,00	112,2	lehké zatížení	napojení na III/0481

SOUČET	1,857		8650	
--------	-------	--	------	--

Vypracoval: Ing. Pavel Rybecký
Dne: 15.04.2015
Podpis:

Schválil: Mgr. Eduard Kavala, starosta
Dne: 17.4.2015
Podpis:

Poř. číslo	SEZNAM SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK		
	DZ v km	číslo DZ	Název DZ
11	12	13	14
1	0,017		v úseku není DZ
2	0,100		v úseku není DZ
3	0,163		v úseku není DZ
4	0,223		v úseku není DZ
5	0,409		v úseku není DZ
6	0,611		v úseku není DZ
7	0,791		v úseku není DZ
8	0,887		v úseku není DZ
9	0,997		v úseku není DZ
10	1,221		v úseku není DZ
11	1,321		v úseku není DZ
12	1,496		v úseku není DZ
13	1,580		v úseku není DZ
14	1,669		v úseku není DZ
15	1,845		v úseku není DZ
16	1,857		v úseku není DZ